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1 EINLEITUNG

Im Modul GEP-Strukturen und Grundlagen sind die Teilprojekte enthalten, welche bei Bedarf gemass Ana-
lyse vor der eigentlichen generellen Entwasserungsplanung bearbeitet werden missen. Die Unterteilung
in die beiden Module GEP-Strukturen und Grundlagen sowie GEP-Uberarbeitung soll verhindern, dass alle
Leistungen in einem Paket ausgeschrieben werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei solchen GEP-Bear-
beitungen sowohl die zeitlichen wie auch die finanziellen Vorgaben nicht eingehalten werden kdnnen.

Fiir jedes GEP-Teilprojekt des Moduls Strukturen und Grundlagen ist ein Leistungsverzeichnis aufgefiihrt.
Dieses gliedert sich zur Hauptsache in die vier Blocke:

e  Grundlagen

e  Leistungen Offertsteller
Abzugebende Unterlagen

e Hilfsmittel
Unter den Grundlagen ist es sinnvoll, bereits im Rahmen der Pflichtenhefterstellung ein Mengengerist der
zu bearbeitenden Objekte anzugeben.

Die Leistungen Offertsteller umfassen eine moglichst vollstandige Aufzahlung der moglichen Arbeiten, die
im Rahmen des GEP-Teilprojektes zu leisten sind. Der Ersteller des Pflichtenhefts muss die Liste auf die im
konkreten Anwendungsfall notwendigen Leistungen anpassen.

Der administrative Aufwand fiir die Bearbeitung der Teilprojekte (z.B. gemeinsame Arbeitssitzungen im
interdisziplindren Team TP Gewdsser) ist im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht separat ausgewiesen.
Erist in die Aufwandschatzung der entsprechenden Teilprojekte einzuberechnen. Fiir den allgemeinen ad-
ministrativen Aufwand (z.B. Besprechung mit Auftraggeber oder GEP-Begleitgruppe) findet sich am Schluss
des Dokuments ein eigenes Leistungsverzeichnis.

Einleitung



2 TP ANLAGENEIGENTUM

2.1

2.2

Grundlagen

Werkkataster mit moéglichst vollstandigen PAA- und SAA-Leitungen

Akten Bauarchiv mit Angaben zu Erstellungsjahr von Leitungen, Vereinbarungen zwischen Ge-
meinde und betroffenen Privaten

Erschliessungsvertrage oder vergleichbare Regelungen zwischen Verband, Gemeinde und Privaten
Regelungen zum Betrieb der Anlagen

Leistungen Offertsteller

Erstellen eines Konzepts, welches das Vorgehen zur Bestimmung des Anlageneigentums und ei-
ner allfdlligen Ubernahme von privaten in éffentliches Eigentum regelt.
Hinweis: Dieses Konzept kann auch als Vorleistung (z.B. von der Fachperson Siedlungsentwasse-
rung zusammen mit der Tragerschaft) erstellt und dann dem Pflichtenheft fiir den GEP-Ingenieur
beigelegt werden.
Erstellen eines Konzepts oder Reglements, welches bestimmt, unter welchen Voraussetzungen
eine kommunale Entwasserungsanlage in das Eigentum des Verbandes libergehen kann.
Erarbeitung eines Vorschlages (Auflistung) zur Verdnderung bestehender Eigentumsverhaltnisse:
o Ubernahme von éffentlichen Anlagen (Sonderbauwerke, Leitungen, Schichte) durch den
Verband
o Ubernahme von privaten Anlagen (Sonderbauwerke, Leitungen, Schichte) durch die
Standortgemeinde
o Ubernahme von privaten Anlagen (Sonderbauwerke, Leitungen, Schichte) durch den
Verband
Erstellung einer Vorlage beziglich der Finanzierung der Ubernahme von PAA-Anlagen durch den
Verband von der Gemeinde bzw. durch die Gemeinde von Privaten.
Aufzeigen der finanziellen Auswirkungen der Ubernahme von Anlagen gemiss Vorgehensvor-
schlag
Erstellen eines Konzepts, welches den Unterhalt von 6ffentlichen und privaten primaren Anlagen
und sekundéren Anlagen (inkl. Finanzierung) regelt
Abklarung des Eigentums bei unklaren Eigentumsverhaltnissen gemass den vorliegenden Konzep-
ten und Angabe an Datenbewirtschafter Werkkataster zur Erfassung im GIS, beinhaltend:
o Bei Bedarf Abklarung von unklaren Anschlussverhaltnissen mittels Felderhebungen
o Bei Bedarf Archiv-Recherchen zu Infrastrukturvertragen oder anderen Erschliessungs-
vereinbarungen
o  Abkldrungen mit Kanton/Bund bzgl. Kantons- resp. Nationalstrassenentwdésserungen

Die konkrete Durchfihrung der Eigentumsiibergange (vertragliche Regelung, Errichtung von Dienstbarkei-
ten etc.) ist eine Massnahme ausserhalb des GEP.

2.3

2.4

Abzugebende Unterlagen

Konzept zur Bestimmung des Anlageneigentums
Abgabe der Daten gemass Datenbewirtschaftungskonzept in Bezug auf das Anlageneigentum an
den Datenbewirtschafter Werkkataster

Hilfsmittel
Eigentumsabgrenzung von Entwasserungsanlagen, Aqua und Gas Nr. 5, 2019

Eigentumsabgrenzung bei Leitungen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (AWA Kan-
ton Bern 2020) und weitere Publikationen der Kantone (z.B. AG)

TP Anlageneigentum



3 TP DATENBEWIRTSCHAFTUNG

3.1

3.2

Grundlagen

Datenbewirtschaftungskonzept der Gemeinde vom ...
Datenbewirtschaftungskonzept des Verbandes vom ...
Kantonale Vorgaben zum Datenmodell

Leistungen Offertsteller

Erarbeitung des Datenbewirtschaftungskonzepts gemass den Vorgaben des VSA bzw. kantonaler
Vorgaben

Uberpriifung bzw. Aktualisierung eines bestehenden Datenbewirtschaftungskonzepts auf die Er-
fullung der Vorgaben von Seite VSA und der Anforderungen aus dem GEP

Berticksichtigung Leitungen Dritter wie z.B. die Strassenentwdsserung der Kantons- und Natio-
nalstrassen und mogliche Fremdnutzungen von Drainageleitungen.

Laufende Datenkontrolle nach Abschluss eines jeden Teilprojekts im Rahmen der GEP-Uberarbei-
tung.

Das Datenbewirtschaftungskonzept muss folgende Elemente enthalten:

3.3

3.4

Zusammenstellung der Rollen der verschiedenen beteiligten Organisationen mit Zuweisung/Be-
schrieb der jeweiligen Aufgaben
Grundsitze der Datenverwaltung (zentral/dezentral) und Angaben zu den Systemen, in denen die
Daten (Werkkataster, hydraulische Modelle, GEP-Daten) verwaltet werden
Vorgaben an die Datenerfassung, Nachfiihrung und den Datenaustausch von Werkkataster und
GEP-Daten
o Datenumfang und —modell (relevante Attribute): Definition der im Rahmen der GEP-TP
zu erhebenden Daten, in Abstimmung mit kantonalen Vorgaben resp. Vorgaben des Ver-
bandes und den Anspriichen weiterer Nutzergruppen (z.B. Wehrdienste). Dieser Daten-
umfang ist auch massgeblich fir die abzuliefernden Daten («abzugebende Unterlagen»
nach jedem GEP-TP)
o Detaillierte Beschreibung der Prozesse des Datenaustausches, der Datenfliisse und des
Meldewesens (Ablaufschemen)
Erfassungsrichtlinien inkl. Schachtnummerierungskonzept
Vorgaben an die Austauschzeitpunkte, Schnittstellen und allfdllige Abgabedokumentati-
onen
o Definition der Schnittstellen und der Austauschformate
o Zusammenstellung der Produkte wie Plane und WebGIS inkl. der Verantwortlichkeiten
Angaben zu Massnahmen zur Sicherstellung der Qualitat der abgegebenen Daten der verschiede-
nen Akteure
Vorgaben an die Datenlieferung an Verband, Kanton, Bund
Vorgabe an die Datenbewirtschaftung wihrend einer GEP-Uberarbeitung
evtl. Uberfiihrung von bestehenden GEP-Daten in das neue Datenbewirtschaftungssystem

Abzugebende Unterlagen
(Aktualisiertes) Datenbewirtschaftungskonzept.
Vereinbarung zwischen Datenkoordinator und GEP-Ingenieurin Gber die technische Spezifikation
fiir den Datenaustausch wahrend der GEP-Bearbeitung.

Hilfsmittel

Vorlage Datenbewirtschaftungskonzept (VSA 2020)
Wegleitung Daten der Siedlungsentwdasserung (VSA 2020)

TP Datenbewirtschaftung



4 TP WERKKATASTER

4.1 Grundlagen

e Datenprifbericht (aus Situationsanalyse) vom ... inkl. Festlegung, welche Aufarbeitung vor der
eigentlichen GEP-Uberarbeitung nétig ist.

e  Ubersicht tiber die vorhandenen Unterlagen zu den éffentlichen Sonderbauwerken.

e Datenbewirtschaftungskonzept des Verbandes vom ...

e Datenbewirtschaftungskonzept der Gemeinde vom ...

4.2 Leistungen Offertsteller

Oft erfolgt die Ausfiihrung dieser Arbeiten durch den bestehenden Katasteringenieur. Liegt kein Werkka-
taster vor oder ist aufgrund dessen ungenligender Qualitat eine (teilweise) Neuerarbeitung notwendig, so
sind die Leistungsverzeichnisse sorgfiltig zu erstellen. Folgende Aufziahlung gibt eine Ubersicht iiber die
auszuschreibenden Leistungskategorien:
e Allgemeine Arbeiten, Vorbereitungsarbeiten
o  Einrichtung und Konfiguration GIS-System
o  Erstellung Erfassungsrichtlinien
o Betrieb WebGIS
o Abgabe Datenbank und Projekt inkl. Konfiguration
e Schachtaufnahmen vor Ort, Vermessung (inkl. Angaben an Genauigkeit)
e  GIS-Arbeiten (Integration der Aufnahmen in das GIS)
o Erfassung Leitungen, allenfalls unterschieden nach Typ (Stiick)
o Erfassung Schachte, allenfalls unterschieden nach Typ (Stlick)
o  Erfassung Sonderbauwerke (Sttick)
o Erfassung Blindeinlaufe (Stlck)
. Plane
o  Erstellung von Musterplanen
o Erstellung Ubersichtspline
o  Erstellung von weiteren thematischen Planen
e  Umsetzung der Schnittstellen und Datenlibernahmen gemass Datenbewirtschaftungskonzept
o Ubernahme von Kanal-TV-Befahrungen als VSA-KEK (Anzahl Ubernahmen)
o Ubernahme von Daten aus ZpA
o Ubernahme von Sachdaten von Kanal-TV-Befahrungen (Anzahl Ubernahmen)
o Export an GEP-Ingenieur
o Schnittstelle Hydraulik (Einrichten, Anzahl Ubernahmen)
o  Schnittstelle Teileinzugsgebiete
o Export an Kanton
. Regiepositionen
o  Korrekturen aufgrund Datenprifung GEP-Ingenieur

Die Leistungsverzeichnisse werden mit Vorteil unter Beizug einer Fachperson erstellt. Dabei ist insbeson-
dere ist auch zu tUberlegen, welche Positionen mit Vorteil als Einheitsposition (z.B. Vermessung Schacht),
pauschal (z.B. Betrieb WebGIS) oder im Stundenaufwand ausgeschrieben werden sollen. Ebenfalls sind, wo
sinnvoll, Regiepositionen mit Stundenvorgaben vorzugeben. In den Ausschreibungsunterlagen sind fol-
gende Parameter als Grundlage fiir die Auftragskalkulation anzugeben:

e  Massenauszug Haltungen und Schachte PAA bzw. SAA nach Nutzungsart, allenfalls unterschieden
nach erforderlichen Arbeiten (z.B. Neuvermessung, Abdigitalisierung ab Planen etc.)

e  Realistische Genauigkeitsanforderungen an die Schachtaufnahmen (Lage und Deckel)

e Bei Neu/Nachvermessung von Schachten: Informationen zur Zuganglichkeit und Position der
Schiachte (6ffentlicher Grund/private Grundstiicke, Strasse/Landwirtschaftsland, Distanz zwi-
schen einzelnen Schachten (verstreut Uber ganzes TEZG, konzentriert auf Anzahl «Hot Spots»),
etc.)

e Anforderungen aus Darstellungskatalog Ubersichts- und Werkpldne

e Anforderungen Datenkatalog Sachdaten Entwdsserung insb. bei Abweichungen von kantonalem
Geodatenmodell, VSA-DSS Mini oder VSA-DSS

TP Werkkataster



Liegt bereits ein Werkkataster von geniligender bis sehr guter Qualitat vor, so ist er soweit aufzuarbeiten,
dass er den Anforderungen fiir die anstehende GEP-Uberarbeitung geniigt. Folgende Angaben und Inhalte
sind fur den GEP erforderlich:
e  Funktion hierarchisch: Abgrenzung der primaren Anlagen (PAA) und sekunddren Anlagen (SAA)
nach einheitlichen Grundsatzen
e Abgrenzung der Eigentimer (insbesondere Gemeinde bzw. Verband sowie die Liegenschaftsent-
wasserung), vgl. TP Anlageneigentum
e  Vollstdndige und flachendeckende Attributierung der Nutzungsart
e  Primares Abwassernetz (PAA):

o Topologisch korrektes und konsistentes Netz inkl. topologisch korrekter Abbildung bei
den Sonderbauwerken, gemass Vorgaben zur Erfassung des VSA (Wegleitung Daten der
Siedlungsentwdsserung, Datenstruktur Siedlungsentwéasserung VSA-DSS, VSA-Wiki)
lickenlose Erfassung aller PAA-Anlagen
Bezeichnungen gemdss Schachtnummerierungskonzept, Eindeutigkeit der Bezeichnung
(Knoten)

Funktion hydraulisch (insbesondere Freispiegel, Dikerleitungen und Druckleitungen),
Funktion Knoten (Bereinigung der Schnittstelle mit dem Gewadsser),

Hohenangaben (Deckel- und Sohlenkote, Anfangs- und Endkote Haltungen), wo notig
durch Interpolation ermittelt

o  Material und Durchmesser der Haltungen

o  Weitere Attribute geméss DBK

o  Erfassung der Versickerungs- und Retentionsanlagen

e Sekundare Entwasserungsanlagen (SAA):

o  Erganzung von grésseren Datenliicken

o  Erfassung der Versickerungs- und Retentionsanlagen

o Etc.

Werden diese Arbeiten Uber eine Ausschreibung beschafft, so muss die Ausschreibung die Ergebnisse der
Analyse des Ist-Zustandes (z.B. Anzahl Schachte, die vermessen werden missen) enthalten. Im Weiteren
sind fehlende Unterlagen zu den Sonderbauwerken, welche fiir die GEP-Uberarbeitung bendtigt werden,
zu erheben resp. zu vervollstandigen. Die Daten sind in den Stammdatenblattern resp. Datenbanken zu
erganzen.

Die Qualitat des Uberarbeiteten Werkkatasters ist mit den gangigen Checkerdiensten zu priifen und zu do-
kumentieren. Es empfiehlt sich, Regiestunden einzusetzen, falls aus der GEP-Uberarbeitung noch Anpas-
sungen notig werden.

Die Aufbereitung der Teileinzugsgebiete findet sich als Teilleistung im GEP-Teilprojekt Entwasserungskon-
zept (Kapitel «Aufbereitung Grundlagen»). Im Rahmen der Situationsanalyse ist zu entscheiden, ob die Auf-
bereitung erst zu Beginn des Teilprojekts Entwasserungskonzept erfolgt, oder ob dies bereits im Modul
GEP-Strukturen und Grundlagen (als Bestandteil des TP Werkkatasters oder als «weitere Vorleistungen»)
gemacht werden soll. Letzteres kann dann der Fall sein, wenn im Rahmen des V-GEP der Verband Einzugs-
gebietsdaten von den Gemeinden (K-GEP) anfordert, letztere aber die eigentliche GEP-Uberarbeitung noch
nicht ausgeldst haben.

4.3  Abzugebende Unterlagen

e  Projektkonfiguration (Datenmodell, Plotdefinition), Systemkonfiguration des GIS und WebGlS, Da-
tenbank)
e  Projektdokumentation
e  Priufbericht der Daten
e Pldne
o Abgabe von Katasterplanen und Ubersichtspldnen (z.B. Nutzungsart, Eigentum, bauli-
cher Zustand) als pdf oder in Papierform
o Blatteinteilung Plane
e Abgabe der Daten. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaftungskonzept
Auftraggeber

TP Werkkataster



4.4 Hilfsmittel

e  Wegleitung Daten der Siedlungsentwasserung, VSA 2020

TP Werkkataster



5 WEITERE VORLEISTUNGEN

Je nach konkreter Ausgangslage kann die Art der Vorleistungen stark variieren. Vorleistungen kénnen klei-
nere Konzepte (z.B. Nummerierungskonzept) umfassen oder sonstige Abklarungen sein (z.B. Bedarf an Ein-
satzplan — Gefahrenkarte). Sie ermdglichen i.d.R. eine prazisere Beschreibung der bendtigten Hauptleis-
tungen. So kénnen aus den meisten, im «Fragenkatalog Modul Situationsanalyse» (separates Dokument)
enthaltenen Fragen, welche mit nein oder unbekannt beantwortet werden missen, Vorleistungen abgelei-
tet werden. Auf eine abschliessende Aufzahlung und ein Leistungsverzeichnis wird deshalb verzichtet. Fir
alle moglichen Vorleistungen findet sich jedoch der Leistungsbeschrieb im Leistungsverzeichnis des jewei-
ligen GEP-Teilprojekts. Die genaue Aufteilung hat im Rahmen der GEP-Projektabwicklung durch den Erstel-
ler der Leistungsverzeichnisse zu erfolgen.

Weitere Vorleistungen
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6 ADMINISTRATIVE LEISTUNGEN

6.1

6.2

Grundlagen

Festlegungen zur GEP-Projektabwicklung, resultierend aus der Situationsanalyse resp. gemass
Vorgaben GEP-Tragerschaft

Leistungen Offertsteller
Begleitgruppe GEP: Vorbereitung, Einladung, Leitung und Protokollierung der Sitzungen. Bei einer
Bearbeitungsdauer von maximal ... Jahren ist mit total ... Sitzungen der Begleitgruppe zu rechnen.

Koordinationssitzungen mit Verbandsgemeinden (V-GEP) oder mit Verband (K-GEP)
Kommunikation und Information (Verbandsgremien, Gemeinderat, evtl. Infoveranstaltung)

Administrative Leistungen
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